

**Palvelut  
asiakaslähtöisiksi**

**HALLITUKSEN  
KÄRKIHANKE**

Uudistetaan

sosiaali- ja  
terveydenhuollon  
toimintaprosessit

asiakas keskiöön

# Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke (PASI)

## Palvelusetelikoikeilu –osahanke Ajankohtaista

## Hankehenkilöstön työkokous 4.12.2018

Vuokko Lehtimäki, hankepäälikkö, STM

1. Loppuraportti (word) ja tiedotuksellinen raportti (ppt) tulee toimittaa STM:lle 14.12.18
2. Talouden toteumasta hankekaudesta excel (sama sivu kuin maksatuksissa) tulee toimittaa STM:lle 31.12.18
3. Pienimuotoisia tarkistuksia taloudesta voi tehdä STM:lle 18.1.19 asti.
4. Viimeinen maksatus AVI:lle 15.2.19 mennessä (lisäaika rahoituspäätöksessä olevasta 31.12.18).
5. Valtionavustuksen loppuseelvitys AVI:lle 6 kk:n kuluessa hankkeen päättymisestä (3 sivuinen excel-muotoinen lomake)
6. Ks. Vuokon viesti 10.10.18

- **Sote-keskus –kokeilujen ja suun terveydenhuollon seuranta- ja arviointi (OwalGroup)**
  - Tammi-helmikuun vaihteessa tiivis ppt-raportti, joka sisältää tulokset myös kyselyistä (asukas-, henkilöstö-)
  - Helmikuun lopussa tuloksia ja analyysjä –raportti (word) koko kärkihankekaudelta)
  - OwalGroupin kanssa uusi jatkosopimus vuodelle 2019 (lokakuun loppuun) – seurannan ja arvioinnin sisältö tarkennetaan tammikuun alussa
- **KPMG hanketuki jatkosopimus vuodelle 2019 (lokakuun loppuun)**
  - Sopimuksen sisältö tarkentuu joului-tammikuun aikana
- **Yhteistyö Sitra**
  - Soteuttamo –konsepti jatkuu
  - Uutta sisältöä - tarkentuu

# Jatkokauteen liittyen - Hankesalkkuraportointi

	Muistutus: Alahankkeet	Raportoinnin Deadline: Alahankkeet	Muistutusviesti: Hanketaso	Raportoinnin Deadline: Hanketaso	Gofore deadline
<b>Tammikuu</b>	<b>7.1.2019</b>	<b>10.1.2019</b>	<b>10.1.2019</b>	<b>15.1.2019</b>	<b>17.1.2019</b>
<b>Helmikuu</b>	4.2.2019	7.2.2019	7.2.2019	12.2.2019	14.2.2019
<b>Maaliskuu</b>	4.3.2019	7.3.2019	7.3.2019	12.3.2019	14.3.2019
<b>Huhtikuu</b>	1.4.2019	4.4.2019	4.4.2019	9.4.2019	11.4.2019
<b>Toukokuu</b>	29.4.2019	2.5.2019	2.5.2019	7.5.2019	9.5.2019
<b>Kesäkuu</b>	3.6.2019	6.6.2019	6.6.2019	11.6.2019	13.6.2019
<b>Heinäkuu</b>					
<b>Elokuu</b>	5.8.2019	8.8.2019	8.8.2019	13.8.2019	15.8.2019
<b>Syyskuu</b>	2.9.2019	5.9.2019	5.9.2019	10.9.2019	12.9.2019
<b>Lokakuu</b>	30.9.2019	3.10.2019	3.10.2019	8.10.2019	10.10.2019

- Ehdotus: projektiryhmät jatkavat (aikaväli?)
- Ehdotus: teemalliset poikkileikkaavat tiimit jatkavat (aikaväli?) – yhteys tuleviin pilotteihin?
- Hankehenkilöstön työkokoukset (4 krt/vuosi)
- Helmikuun alussa 1. työkokous 2019, ehdotus: kaksipäiväinen, toinen päivä ICT täsmätyöpaja
- Tammikuussa HB-kokeilujen työpaja
- Kokonaisuutena yhteys tuleviin pilotteihin: STM laatii suunnitelman