



eOhjat hanke (ennakoivasti oman elämän ohjaksissa)

Eksote

Tilannekatsaus 13.3.2018

Anna Behm, projektipäällikkö

Tavoite

Tavoitteena on luoda yhteinen HB-toimintamalli Etelä-Karjalan alueelle.

Toimintamalli sisältää henkilökohtaisen budjetoinnin:

Asiakaspolun
määrittelyprosessi

Henkilökohtaisen
budjetin sisällön ja
kustannusten
määrittelyprosessi

Asiakassuunnitelman
määrittäminen

Seurantajärjestelmä



Tulos

Hankkeen tuloksena saadaan Etelä-Karjalaan

oma HB-malli ja
yhteinen käsikirja,
sekä luotua IT-
ratkaisut yhdessä.

Asiakkaalle oma
yksilöllinen HB ja
asiakas voi valita mihin
budjetin käyttää

Tuottamisen ja
tuotekehityksen
toimintamalli

Asiakkaat, jotka tarvitsevat
runsaasti palveluja vanhus- ja
vammaispalvelulain
mukaisesti mm.

Asiakkaat, joille
palveluntarpeen arvion
yhteydessä tarjotaan HB:ta
vaihtoehtoksi

Vammaiset henkilöt

Omaishoidon asiakkaat

Lisäksi Kelan vaativasta
kuntoutuksesta takasin
terveydenhuoltoon siirtyvät,
etenkin kotikäyntejä
tarvitsevat asiakkaat (yli 65v)

Tilanne nyt



Aloitusseminaari oli 22.2.
tiedote mediaan
Osallistujia 83
Eksoten henkilöstöä, vanhus- ja
vammaisneuvostojen jäseniä ja yksityisiä
palveluntuottajia

Selvitystyötä, rekrytointia ja perehdytystä
-kokemusasiantuntija
- Conrollerit, prosessit
--substanssiosaajat,
palveluohjaajat
kuntoutuksen asiantuntija

Kartoitus tehty, mitä Eksotessa osataan HB:sta.
Yhteinen kokous 15.3.2018 suunnitellaan jatkot
yhdessä
Perustetaan projektiryhmät
agendat
Asiakassuunnitelma
Toimintaohjeet/asiakasesitteet

ICT-väki

Ohjausryhmä 26.3.2018
Jäsenet kuntien vanhus- ja vammaisneuvostojen
jäseniä, yksityisiä palveluntuottajia ja Eksoten
johtoa

Palveluohjaajien koulutussarjaa suunniteltu yhdessä
(Saimia)
Ensimmäinen koulutus 4.4.2018

Kokemusasiantuntijakoordinaattorin kanssa
suunnitellaan omaishoitoon työpajoja
Ensimmäinen yhteinen työpaja Ossi-hankkeen
kanssa 12.4.18

Selvitetty
Palveluntuottajien Kanta-liittymä
vähäistä
Palvelutietovaranto Suomi.fi selvitystä ja ohjeistusta
palveluntuottajille
- Ongelmia ollut
HB-järjestelmän selvitystyö meneillään

Ict-aliprojekti: Kokonaisuutta on käyty läpi ylätasolla, miten arkkitehtuurisesti HB nivoutuu
Eksoten olemassa oleviin tuotantojärjestelmiin ja millaisia muutostarpeita eri kokonaisuuksiin
tulee toiminnallisuuden varmistamisen näkökulmasta.

Seuraavaksi tarve mennä konkreettiselle tasolle eri toimijoiden kesken. Kelan käyttöliittymän
toteutusaikataulua seurataan HB näkökulmasta, vaikutus toteutusmalliin tietojen siirrosta eri
järjestelmäkokonaisuuksien kesken. ICT- aliprojektin suunnitelman koostaminen aloitetaan.