

Kokemuksia JACARDI- yhteistoiminta- hankkeesta (JA)

Jaana Lindström

Tutkimuspäällikkö,
tiimipäällikkö


Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos

26.9.2025



JA on Cardiovascular Diseases and Diabetes - JACARDI

- **EU contribution:** €53 Million + 20% own contribution
- **Duration:** 01 November 2023 – 31 October 2027
- **Coordinator:** Istituto Superiore di Sanità (Italy)
- **Number of European Countries:** 21
- **Number of Partners:** 76
- **Pilots to be implemented:** 143






Core aspects

- **Build on what already exists** and implement on **unmet needs** and priorities of MS
- Cover the entire **'patient' journey**
- Develop a **methodological framework** for context analysis, pilot implementation and assessment
- Adopt **equity, cultural, and ethnic diversity lens** in the planned activities
- Develop a **roadmap for scaling up – sustainability!**




Patient journey

- Implementation of best practices, and pilot testing of innovative practices
- Addressing:
 - healthy people
 - people at risk of developing CVD/DM
 - people with diagnosed CVD/DM at risk of disease progress and multimorbidity
 - Both at individual and population level and within different settings





- Rahoituskausi: 1.11.2023 – 31.10.2027
- THL:n kumppanit (affiliated entities):
Työterveyslaitos, Diabetesliitto, Sydänliitto ja Itä-Suomen yliopisto
- Suomen partnerien yhteenlasketut budjetit 7,1 M€
- Johtavia rooleja (WP-leader/co-leader)
 - Kommunikaatio ja disseminaatio (WP2)
 - Jatkuvuus (WP4)
 - Metodologia (WP5) – task leader, equity and diversity
 - Data ja rekisterit (WP7)
 - Seulonta (WP8)
- 12 pilottihanketta, jakautuen kaikille substanssityöpaketeille



- Aiheet tärkeitä myös Suomessa, pilottihankkeet tukevat omaa tekemistä
- Mainio verkostoitumis- ja oppimismahdollisuus
- Viiden partnerin verkosto Suomessa pelaa hyvin yhteen
- Sidosryhmien sitoutuminen vahvistuu - jatkuvuus keskiössä
- Ensimmäinen vuosi kului menetelmiä kehittäessä, mikä turhautti pilotoijia ja aiheutti lisätyötä → aiemmissa hankkeissa kehitettyjä työkaluja kannattaisi hyödyntää uusissa hankkeissa
- Sisäistä raportointia (turhankin) paljon → budjettia varattava myös hanketyölle
- Grant Agreementin suunnitelma on velvoittava → kannattaa kontribuoida
- **Kannattaa pyrkiä (ainakin) WP-leader-rooleihin, jotta pääsee vaikuttamaan sisältöihin ja tekemisen tapaan sekä viedä meidän osaamista laajemmalle**