

Ditt Sinun

ÖSTERBOTTEN | POHJANMAASI

PERSONLIG BUDGET- NULÄGE I ÖSTERBOTTEN

HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI – Tilannekatsaus Pohjanmaalla

LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN | MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA



Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Pohjanmaalla

KOKOUKSET

- Ohjausryhmän kokoukset: 23.2, 26.2, (26.3)
- Valtakunnallisen ohry: Jukka Kentala (Leif Holmlund)
- Projektipäällikkökokoukset: 7.3, (25.4, 30.5)

HENKILÖKUNTA

- projektipäällikkö 5.2-31.12 ja -työntekijä 1.3-
- CM rekrytointi menossa; nyt työnsiirtona

VIESTINTÄ

- Alustava suunnittelu: 14.2
- Maakunta - Hallinnoija -työnjako: 22.2
- Lehti -ilmoitukset : Palveluntuottajien infotilaisuus: Vaasan Ikkuna 1.3, Vasabladet ja Pohjalainen 4.3
- Viestintäsuunnitelma aloitettu

- Powerpoint-esitys henkilökunnalle ja palveluntuottajille
- Tiedotteet palveluntuottajille ja asiakasryhmälle (omaishoitajat)
- Lehti-ilmoitukset

SUUNNITTELUKOKOUKSET

- Kick-off 5-6.2 Tampere
- Sääntökirja 28.2 SITRA-kokous
- Hankeosallistujat/CM: 9.3
- Hankehenkilöstön työkokoukset: 13.3/Hki
- HB:n suunnittelu 27.3/Hki

MUU VALMISTELU

- Työnajanseurantalomakkeet työnajansiirtoon
- Toimeenpanosuunnitelman tarkennus
- Selkeämpi asiakasprosessi
- Hallinnointisopimus valmistelussa

Försöket med personlig budget i Österbotten

ICT-ARKKITEHTUURI

- ICT-katselmointi STM: 20.2
- Webinaari 28.2/VV tietojärjestelmäkokonaisuus, (14.3)
- Keski-Uudenmaan sote: 6.3
- Vaana: 9.3, (14.3)
- Effector: (tulossa)
- Webropol-työkalusuunnittelu: (15.3)

RAPORTOINTI HANKESALKKUUN

- 7.3, (11.4, 9.5)

PALVELUNTUOTTAJAT

- Vasek, Concordia, Dynamohouse yhteistyöstä sovittu
- INFOTILAISUUDET
 - ✓ Vaasa 8.3: 30 osallistujaa (nykyiset ja uusia)
 - ✓ Pietarsaari ja Närpiö: kevät

YHTEISTYÖ I & O-HANKE

- Palveluohjaus ja RAI-tr: 16.2, (14.3)

YHTEISTYÖSUUNNITTELU KOULUTUSVERKOSTOISSA

- 19.2 Vaasan yliopiston valmistelma hankehaku syksylle. Henkilökuntanäkökulma.