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1 Hankesalkun käytön tarkoitus 

Hankesalkku on valtionhallinnon yhteinen raportointityökalu, jota käytetään hankkeiden seurantaan koko 
niiden elinkaaren ajan. Hankesalkkua ylläpitää Digi- ja väestötietovirasto ja se löytyy osoitteesta 
https://hankesalkku.dvv.fi.  

 
STM:ssä hankesalkkua hyödynnetään hankkeiden seurantaan ja määräaikaisraportointiin. Tämä ohje 
opastaa hankesalkun raportointikäytännöt Suomen Kestävän kasvun ohjelman valtionavustusta saaneille 
hankkeille. Tarkoituksena on, että raportoinnin avulla saadaan riittävä kuva hankkeiden etenemisestä 
suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä mahdollisista alueellisista tai kansallisista linjaustarpeista. Tässä 
ohjeessa kerrotaan pakolliset raportointivaatimukset.  

2 Roolit ja vastuut raportoinnissa 

Hankkeen/projektin perustiedoissa esiintyvät seuraavat termit:  
 
Omistajia ovat STM:n hankepäällikkö ja projektisihteeri. 
 
Hankepäällikkö/projektipäällikkö toimii hankkeen yhteyshenkilönä, joka huolehtii oman hankkeensa 
tietojen ylläpidosta sekä tilanneraportoinnista hankesalkussa sovitussa laajuudessa ja aikataulussa. 
Hankepäällikkö huolehtii ja koordinoi työtä päivittäjien kesken. Hankepäällikkö toimii yhteyshenkilönä 
hankkeen ja STM:n välillä.  
 
Päivittäjiä voi olla yksi tai useampi hankepäällikön lisäksi. He päivittävät hankepäällikön kanssa sovitusti 
hankkeen tietoja. STM:n päivittäjät toimivat tukena tarvittaessa. 
 
STM:ssä hankesalkun teknisestä tuesta vastaa pääkäyttäjä Vappu Kurki (vappu.kurki@gov.fi).  
 
Muissa raportointiin liittyvissä kysymyksissä tukea antavat THL:n kehittämispäälliköt. 

2.1 Hankesalkun päivittäjät 

Mikäli toivotte muutoksia päivittäjiin liittyen tai toivotte muita mahdollisia päivittäjiä hankkeelle, 
ilmoittakaa tästä sähköpostiosoitteeseen sanna.hamalainen(at)gov.fi. Pyydämme henkilöistä seuraavia 
tietoja:  
 

• hankkeen nimi  
• hankepäällikön ja/tai päivittäjän 

o etu- ja sukunimi  
o organisaatio (jonka hanke kyseessä) 
o sähköpostiosoite  
o onko kotiorganisaatiossa käytössä Virtu-kirjautuminen (STM hanketuki pyytää siinä 

tapauksessa organisaatiosi hankesalkun pääkäyttäjää luomaan käyttöoikeuden) 
 
STM:n hankehallinnan tuki toimittaa pääsyohjeen järjestelmään. Tunnukset saatuaan alueen 
hankepäällikkö tai päivittäjä syöttää hankesalkkuun hankkeensa tarkemmat tiedot.  
 
 
 

https://hankesalkku.dvv.fi/
mailto:vappu.kurki@stm.fi
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2.2 Hankkeen raportoinnin aikataulu  

Hankkeen edistymisen raportointi tapahtuu Hankesalkun kautta kahden kuukauden välein alla olevan 
taulukon määräaikojen mukaisesti. THL:n kehittämispäälliköt seuraavat, että alueet pysyvät raportoinnin 
aikataulussa. Lisäksi kehittämispäälliköt kokoavat yhteenvedot investoinneittain hankkeiden raporteista 
STM:lle. 
 
Kustannusraportointi tapahtuu maksatushakemusten tahdissa. Kustannusraportoinnin ajankohdat on 
osoitettu taulukossa * -merkillä. Jos maksatushakemuksen mukainen kustannusraportti ei ole saatavilla 
taulukon mukaiseen määräaikaan mennessä (esim. ensimmäistä maksatushakemusta ei ole tehty vielä 
7.11.2022) tulee Hankesalkun raportti päivittää välittömästi maksatushakemuksen valmistuttua 
täydentämällä raporttiin kustannustiedot.  
  

Raportointia koskeva 
ajanjakso  

Valtionapua saavan hankkeen raportoinnin 
määräaika viimeistään:  

THL raportoinnin 
määräaika:   

Tammi-elokuu 7.9.2022 14.9.2022  
Syys-lokakuu 7.11.2022* 14.11.2022  

Marras-joulukuu 9.1.2023 16.1.2023  
Loppuraportti 28.2.2023*  14.3.2023  

Taulukko 1: Raportoinnin päivämäärät 
 
Loppuraportoinnista ohjeistetaan erikseen. 

3 Hankesalkun projektit 

STM on luonut vuonna 2022 myönnetyn valtionavustuksen seurantaa varten järjestelmään 
valtionavustusta saaneille hankkeille omat raportointikokonaisuutensa. Jokaista hallinnoitavaa 
hankekokonaisuutta kohden löytyy valmiiksi luotuna investointikohtaiset projektit, joiden kautta 
raportointi toteutetaan. Projektit on nimetty hyvinvointialueen sekä investoinnin mukaan, esimerkiksi 
’’Pohjois-Savon Pilari 4, investointi 1’’. Projektien nimiä ei tule muuttaa. 
 
Projektikoodit ja muut tunnisteet on luotu STM:n toimesta sisäistä hallinnointia varten, ja niitä ei tule 
muuttaa. 

4 Projektien/investointien perustietojen syöttäminen hankesalkkuun – Perustiedot-
välilehti 

Hankesalkku aukeaa aina sen näkymän kohdalta, joka käyttäjällä on ollut viimeiseksi auki.  Omat projektit 
(projektit joihin käyttäjä on merkitty hankepäälliköksi tai päivittäjäksi) näkyvät hankesalkun etusivulla. 
Projektin saa helposti auki sen nimeä klikkaamalla. Etusivulle pääsee aina klikkaamalla vasemman 
yläkulman Keto-ikonia. 
 

 
Kuva 1. Omien projektien listaus hankesalkun etusivulla. Raportoinnin edetessä näkymään ilmestyvät 
liikennevalot, jotka kuvastavat projektin edistymistä.  
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4.1 Perustiedot-välilehti 

STM on täyttänyt projekteille perustietoja jo valmiiksi. Mikäli projektin tavoitteissa, aikatauluissa tai 
kustannuksissa tapahtuu merkittäviä muutoksia, tulee muutokset päivittää myös hankesalkkuun niiden 
hyväksymisen jälkeen. 
 
Hankepäällikkö/päivittäjä täydentää perustiedot ensimmäisen hankeraportoinnin yhteydessä 7.9. 
mennessä.  
 

Seuraavat ovat STM:n hankehallinnan hallinnoimia, joiden tietoja ei tule muuttaa:  
• Hankkeen/projektin nimi 
• Projektikoodi 
• Muu tunniste 
• Omistaja  
• Hanke- tai projektipäällikkö 
• Päivittäjät 
• Hallinnonala  
• Virasto / Laitos luokittelut 1–3 
• Yhteiset luokittelut 1–2 
• KA-kohdealue 
• Laajuus 
• Hallinnonalan ohjelmat 
• HA-luokittelut 1–3 

 
Hankepäällikkö/päivittäjä täydentää seuraavat Perustiedot-välilehden osiot: 

• Hankkeen/projektin tarkoitus 
• Kustannusten suuruusluokka 
• Rahoitustiedot 
• Toimittajat (tähän kohtaan lisätään mahdolliset osatoteuttajat) 

5 Projektin/investoinnin kustannusraportointi – Kustannukset ja rahoitus -välilehti 

Projektin budjetointirivit ja budjetoidut summat luodaan kertaalleen Kustannukset- ja rahoitus -
välilehdellä, minkä jälkeen toteumien raportointi on mahdollista tehdä Tilanneraportti -välilehdellä muun 
etenemisen raportoinnin yhteydessä. Tilanneraportin kustannustiedot päivitetään kohdassa 2.2. olevan 
aikataulun mukaan.  

5.1 Projektin/investoinnin budjettitietojen lisääminen 

1) Siirry Kustannukset- ja rahoitus -välilehdelle 
2) Lisää Kehityskustannukset-taulukkoon”+”-merkistä uudet rivit.  
3) Lisää valkoiset rivit ja anna niille nimet. 

 Kustannukset nimetään samoin kuin talousarviolomakkeella (esim. Palvelujen ostoihin 
kirjataan kulu ”Asiantuntijapalvelut”) 

4) Kirjaa riveille investoinnille suunnitellut budjetoinnit vuositasolla. 
 
Riville välilliset kustannukset ei merkitä mitään. 
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Huomioithan, että Kustannukset- ja rahoitus -välilehdelle on mahdollista kirjata erilaisia kustannus-, 
henkilöstö ja rahoitustietoja, mutta niiden systemaattista seurantaa Hankesalkku-työkalu ei tue. Käytä siis 
tämän ohjeen mukaista Kehityskustannukset-kohtaa, vaikka kyse ei kirjaimellisesti olisikaan 
kehityskustannuksista. Välilehdellä olevia muita osioita ei tarvitse täyttää, STM seuraa vain 
kehityskustannukset osiota. 

5.2 Projektin/investoinnin kustannusten seurantatietojen tallentaminen 

1) Kustannustietojen seurantapäivitys tehdään Tilanneraportti-välilehdelle kohdassa 2.2. olevan 
aikataulun mukaan.  

2) Sarakkeisiin sidotut ja ennuste ei tarvitse merkitä mitään. 
3) Kumulatiivinen kokonaisseuranta -taulukosta löytyvät Kustannukset ja rahoitus –välilehdellä 

aiemmin määritellyt rivit, joiden Toteuma-sarakkeelle lisätään projektin/investoinnin tiedossa 
olevat kumulatiiviset kustannukset. Tilanneraportointien edetessä uudet kumulatiiviset 
toteumatiedot lisätään aiempien tietojen tilalle. Aiemmat tallennetut kustannustiedot jäävät 
talteen raporttihistoriaan (Tilanneraportti-sivun alalaitaan) samaan tyyliin, kuin muut 
tilanneraporttiin kirjattavat tiedot. 

6 Tilanneraportti 

Projektien/investointien tilanneraportit päivitetään kappaleesta 2.2 ”Hankkeen raportoinnin aikataulu” 
löytyvän seurantasyklin mukaisesti.  
 
Kun raportoit investoinnistasi, tee seuraavat asiat: 
 

 
Kuva 2. Investoinnin edistymisen tilanne Tilanneraportti-välilehdellä. 
 
 
 
 
 
 



6(13) 
 
 
 
 
 
 

1) Avaa Tilanneraportti-välilehti 
2) Arvioi investoinnin Edistyminen prosenttilukuna (0 % aloittamatta, 100 % valmis) suhteessa 

hankesuunnitelmaan. Arvioi investoinnille liikennevalovärit seitsemästä osa-alueesta (aikataulu, 
kustannukset, tuotosten laatu, tuotosten laajuus, henkilöstö, riskit, hyödyt). Liikennevalovärien 
määrittelyssä tarkoitus on peilata tilannetta suhteessa hankesuunnitelmaan. 

Vihreä = Investoinnin toteutus etenee aikataulussa, ei vaadi muita toimenpiteitä 
Keltainen = Ongelmia tiedossa, ensisijaiset korjaustoimenpiteet alueen toimesta 
Punainen = Vaatii välitöntä yhteydenottoa hankkeen valvojaan 

3) Mikäli seurantajakson aikana on päivitetty dokumentteja tai verkkosivuja, jotka haluat huomioida 
raportissa, voit lisätä ne raporttiin liitteiksi tai linkeiksi. 

4) Lisää Raportointijakso-kohtaan tieto, miltä ajanjaksolta raportti on kirjoitettu, esim. 9-10/2022. 
 
Liu’uttamalla Tilanneraportti-sivua alaspäin löytyvät seurantaraporttien tekstikuvaukset, johon täytetään, 
miten suunnitelman mukaiset tavoitteet ja tuotokset ovat edenneet, ja mitkä ovat seuraavat toimenpiteet 
niiden toteuttamiseksi. Lisäksi kuvataan sanallisesti riskit ja niihin varautuminen: 

 
• Yleistilanne suhteessa hanke-/projektisuunnitelmaan 
• Mahdolliset poikkeamat, ongelmat tai riskit. 

o Huomioi erityisesti ne kohdat, jotka merkitset liikennevaloissa keltaisella tai punaisella. 
• Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella 

o Kirjaa tiiviisti, mitä on tehty viimeisimmän seurantaraportoinnin jälkeen. 
• Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella 

o Kirjaa tiiviisti, mitä on suunniteltu tehtäväksi seuraavaan seurantaraportointiin mennessä. 
 
Seurantaraportin tekstikuvausten on hyvä olla tiiviitä, ja niistä tulisi ilmetä selkeästi ja lyhyesti kuluneen 
raportointijakson tilanne. Tekstikuvauksissa suositellaan käytettäväksi luetteloja, esim. ranskalaisia viivoja. 
Raportin pituus riippuu hankkeesta ja sen tilanteesta, mutta yli 20 rivin mittaisia tekstejä per taulu tulisi 
välttää. Uusinta raporttia tehdessä vanhat kuvaukset korvataan aina uusilla tai muokataan tietokentät 
vastaamaan sen hetkistä tilannekuvaa. Tilanneraportista tulee kuitenkin tiiviydestä huolimatta selkeästi 
käydä ilmi raportointijakson aikaansaannokset, eteneminen ja haasteet. 
 
Samalle Tilanneraportti-sivulle kirjataan kumulatiivisesti investoinnin kustannustoteumat (kts. kappale 
5.2). 
 
Kirjattuasi raportin valmiiksi tallenna se sivun alalaidan Julkaise valmis raportti -painikkeesta:  

 
Ohjelma pyytää vielä varmistusta raportin julkaisulle. 
 
Tämän jälkeen tallennettu raportti ilmestyy Tallennetut tilanneraportit -listaukseen (kuva 3). Listauksen 
-kuviosta voit siirtyä lukemaan aiempia raportteja. Palaa nykyiseen tilanteeseen -painikkeesta pääset 
puolestaan takaisiin viimeisimmälle raportille. Listauksesta voit myös poistaa esimerkiksi vahingossa 
tallentamasi raportin. 
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Kuva 3. Tallennetut tilanneraportit –listaus 

7 Kestävän kasvun ohjelman mukainen raportointi – RRP-välilehti 

Hankkeiden Kestävän kasvun ohjelman vaatimusten mukainen raportointi toteutetaan Hankesalkussa. 
Tällä hetkellä RRP-toiminnoista Hankesalkkuun tulee raportoida Toimeksisaajat-välilehdelle tulevat 
tiedot. Toimeksisaajatiedot täytetään ensimmäisen hankeraportoinnin yhteydessä (7.9. mennessä.) ja 
tietoja tulee päivittää sen jälkeen jokaisen raportoinnin yhteydessä, jos niihin on tullut 
muutoksia/lisättävää. 
 
Tälle välilehdelle hankehallinnoija raportoi tiedot RRF-rahoituksen tosiasiallisista omistajista ja 
edunsaajista. Tiedot raportoidaan hankkeen toimenpiteeseen liittyvän palvelun tai tavaran 
toimittajasta (toimeksisaajasta) ja tämän mahdollisista alihankkijoista (esim. 
tietojärjestelmähankkeen järjestelmätoimittaja ja tämän alihankkijat). Tietoja ei kuitenkaan tarvitse 
raportoida tukipalveluiden (esim. matkustamiseen liittyvät palvelut, käännöspalvelu tai kokoustarjoilut) 
toimittajista. On kuitenkin huomioitava, että tiedot toimeksisaajista ja alihankkijoista tulee kerätä myös 
pienhankinnoista, eli myös niistä hankinnoista, jotka eivät ylitä hankintalaissa määriteltyjä kansallisia tai 
EU-kynnysarvoja, mikäli kyseiset hankinnat ovat toimenpiteen ydintekemistä. 
 
Sekä toimeksisaajasta että alihankkijoista kerätään toimeksisaajan ja alihankkijan nimi (etu- ja sukunimi 
tai yrityksen nimi) ja identifioiva tieto (syntymäaika tai y-tunnus). Mikäli toimeksisaaja on oikeushenkilö, 
niin tällöin on edellä mainittujen tietojen lisäksi kerättävä tiedot oikeushenkilön tosiasiallisista omistajista 
ja edunsaajista. 
 
Lisätietoja tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien tietojen keräämisestä:  
https://vkazprodwordpressstacc01.blob.core.windows.net/wordpress/2022/04/ohje-tosiasialliset-
omistajat-ja-edunsaajat.pdf. Linkistä löytyy yhteisömuodoittain ohjeita siihen, kuka on tosiasiallinen 
omistaja ja edunsaaja.   
 
Tietoja toimeksisaajista edellytetään vaatimusten mukaisen raportoinnin toteuttamiseksi EU:lle RRF-
asetuksen mukaisesti. Tietoa tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista kerätään mm. eturistiriitojen, 
petosten ja rahanpesun valvonnan ja torjunnan mahdollistamiseksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vkazprodwordpressstacc01.blob.core.windows.net/wordpress/2022/04/ohje-tosiasialliset-omistajat-ja-edunsaajat.pdf
https://vkazprodwordpressstacc01.blob.core.windows.net/wordpress/2022/04/ohje-tosiasialliset-omistajat-ja-edunsaajat.pdf
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Saat kaikki RRP-toiminnot näkyviin RRP> -alasvetovalikon kautta (kuva 4). 
Toimeksisaajat-välilehdelle täytetään toimeksisaajan tiedot käyttäen Lisää 
uusi yritys –painiketta, minkä jälkeen yritys tulee näkyviin Toimeksisaajat-
luetteloon.  
 
Viemällä hiiren yrityksen nimen päälle, voit lisätä toimeksisaajalle 
alihankkijoita tai edunsaajia, tai poistaa kyseisen toimeksisaajan listalta 
(kuva 5). Lisätyt alihankkijat tai edunsaajat ilmestyvät kyseisen 
toimeksisaajan tietojen alapuolelle. 
 

 
 
 
 

            Kuva 4. RRP-toiminnot 
 
 
 

Kuva 5. Toimeksisaajalistalla alihankkijan tai edunsaajan lisääminen. 
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8 Ei-pakolliset välilehdet 

Hankesalkussa on mahdollista seurata hankkeesta myös sellaisia asioita, jotka eivät ole valvovalle taholle 
pakollista tietoa. Näitä ominaisuuksia saa kuitenkin käyttää, jos se koetaan hankkeessa tärkeäksi. Tässä 
kappaleessa mainittujen välilehtien (Päätökset, Aikataulu, Riskit) täyttäminen ei ole pakollista.  

8.1 Päätökset 

Tälle välilehdelle lisätään hankkeeseen olennaisesti liittyvien päätösten päivämäärät, kuten esimerkiksi 
hankinta- ja rahoituspäätökset. Uusien päätösten lisääminen tapahtuu + - napista. Välilehdelle voi lisätä 
esimerkiksi ohjausryhmän kokousten pöytäkirjat. 

 
Kuva 6. Näkymä Päätökset- välilehdellä 

8.2 Aikataulu 

Tälle välilehdelle voi lisätä hankkeelle tärkeitä päivämääriä.  
 

 
Kuva 7. Aikataulu-välilehteä voi käyttää esimerkiksi raportointipäivien seuraamiseen.  
 
Kun klikkaat luodaksesi uuden tehtävän tai vaiheen, Hankesalkku luo automaattisesti uuden kohteen 
nimellä ’’Uusi tehtävä/vaihe’’. Kun klikkaat tehtävän nimeä, aukeavat vaihtoehdot ’’muokkaa tai poista’’. 
Kun klikkaat ’’Muokkaa’’ aukeaa uusi laatikko, johon voit täyttää tehtävän tiedot.  
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8.3 Riskit 

Riskit raportoidaan Tilanneraportti-välilehdelle, mutta jos niitä halutaan seurata tarkemmin, ne voi täyttää 
myös Riskit- välilehdelle.  

 
Kuva 8. Riskikuvaaja luo visuaalisen kartan erilaisten riskien vakavuudesta ja todennäköisyydestä. 
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Liite 1 Täydentäviä sisällöllisiä ohjeita raportointiin, liikennevalovärit 

  

Liikennevalot Esimerkkejä liikennevalovärien merkityksistä 
Aikataulu Punainen: Suunnitellusta aikataulusta ollaan merkittävästi myöhässä ja ilman uusia 

toimenpiteitä joitakin suunniteltuja tavoitteita ei saavuteta sovitussa aikataulussa. 
Keltainen: Aikataulusta ollaan hieman tai joiltakin osin myöhässä. On kuitenkin 
todennäköistä, että aikataulu saadaan kurottua kiinni.  
Vihreä: Hanke etenee aikataulussa. 

Kustannukset Punainen: Rahat eivät riitä kaikkien sovittujen tavoitteiden ja tuotosten toteuttamiseen 
tai myönnettyä rahoitusta ei saada käytettyä hankkeen aikana. 
Keltainen: Kustannukset ovat tällä hetkellä ylittäneet tai alittaneet suunnitellun, mutta 
on oletettavaa, että tämä ei vaaranna lopputuloksia. 
Vihreä: Rahan käyttö on ollut suunnitelman mukaista. 

Tuotosten 
laatu 

Punainen: Hankkeen lopputuotokset ovat jäämässä joiltakin osin huonommiksi kuin 
on suunniteltu. Esimerkiksi määritelty toimintamalli ei vastaa käyttäjien tarpeita. 
Hankkeessa huomataan rakenteissa tai toimintaprosessissa merkittäviä puutteita, 
esimerkiksi prosessia tukevat työkalut eivät toimi tai palvele käyttäjien tarpeita, tai 
osaamista ei pystytä parantamaan suunnitellusti. 
Keltainen: Lopputulosten laadussa on edellä kuvatusti tällä hetkellä ongelmia, mutta 
on todennäköistä, että tilanne korjaantuu hankkeen aikana. 
Vihreä: Tuotosten laatu on suunniteltu. 

Tuotosten  
laajuus 

Punainen: Joitakin suunniteltuja tuotoksia ei saada aikaiseksi ilman merkittäviä uusia 
toimenpiteitä ja muutoksia alkuperäiseen hankesuunnitelmaan, esimerkiksi kaikki 
kokeilussa mukana olevat alueet tai organisaatiot eivät toteudu tai toimintamalli jää 
joiltakin osin määrittelemättä tai kokeilematta. 
Keltainen: Tähän mennessä toteutuneet tuotokset ovat suunniteltua suppeampia, 
mutta on todennäköistä, että ne saadaan tehtyä hankkeen aikana. 
Vihreä: Tuotosten laajuus on suunniteltu. 

Henkilöstö Punainen: Hankkeessa on liian vähän henkilöstöä kaikkien suunniteltujen tehtävien 
hoitamiseen. Hankeryhmältä puuttuu kriittistä osaamista tulosten kannalta. 
Rekrytointeja ei saada tehtyä. 
Keltainen: Hankkeessa on tällä hetkellä henkilöstövajeita, mutta tilanne saadaan 
korjattua ilman että lopputulokset vaarantuvat. 
Vihreä: Hankkeessa on riittävät henkilöstöresurssit ja osaaminen. 

Riskit Punainen: Hankkeessa tunnistettu riski on toteutunut ja siihen tullaan vaikuttamaan 
hankkeessa suunnitelluilla toimenpiteillä.  
Keltainen: Tunnistettujen riskien toteutumisen todennäköisyys on hieman kasvanut, 
mutta ei aiheuta toimenpiteitä. Tilannetta tullaan seuraamaan jatkossa tarkemmin. 
Vihreä: Hankkeessa tunnistetut riskien toteutumisen todennäköisyys on pieni tai 
pysynyt ennallaan. 

Hyödyt Punainen: Hankkeen suunnitellut hyödyt uhkaavat jäädä toteutumatta ilman uusia 
merkittäviä toimenpiteitä tai päätöksiä. Esimerkiksi kokeilujen jalkauttaminen ei 
tapahdu, toimintamalli ei leviä suunnitellusti käytäntöön. Tai toimintamallin 
käyttöönotosta huolimatta sillä saavutettava hyöty näyttää jäävän oletettua 
vähäisemmäksi. 
Keltainen: Hyötyjä ei toistaiseksi ole saavutettu suunnitellusti, mutta on oletettavaa, 
että hyödyt saavutetaan hankkeen omilla toimenpiteillä. 
Vihreä: Hyötyjä on saavutettu suunnitellusti. 
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Liite 2 Täydentäviä sisällöllisiä ohjeita raportointiin, tekstiraportit 

 

 
  

 Esimerkkejä raportin sisällöstä 
Yleistilanne suhteessa 
hanke- tai  
projektisuunnitelmaan 
 

Olennaista on kertoa, onko hankkeessa tapahtunut merkittäviä 
muutoksia suhteessa suunnitelmiin. Mitkä hankkeen osat etenevät 
suunnitellusti ja missä on haasteita? 

• Olennaista on kuvata, mitkä hankkeen osat etenevät 
suunnitellusti ja missä on haasteita. Vaikka hanke etenisi 
suunnitellusti, on tärkeää kuvata Tavoitteet 1, 2 ja 4 etenevät 
suunnitellusti, mutta tavoitteessa 3 ollaan aikataulusta jäljessä 
rekrytointien viivästymisen vuoksi. 

• Voidaan myös tuoda esille tarpeita muutoksille, kuten Projekti 
etenee alkuperäistä suunnitelmaa suppeampana. Projekti on 
tarpeen sulauttaa osaksi uutta xx-toimenpideohjelmaa. 

Poikkeamat, ongelmat tai 
riskit 
 

Mikäli liikennevaloissa on keltaisia ja punaisia merkintöjä, tulee nämä 
kuvata tarkemmin tässä kohdassa. 

• Onko ilmennyt ongelmia tai riskejä, jotka voivat haitata 
hankkeen etenemistä, lisätä kuluja tai viivästyttää sen 
aikataulua?  

• Mitä näiden ongelmien korjaamiseksi tai riskien estämiseksi on 
tehty tai tulisi tehdä? Miten haasteet tulisi käsitellä? 

• Halutaanko saada tukea ongelmien ratkaisemiseksi? Millaista?  
Keskeiset  
aikaansaannokset  
raportointikaudella 
 

Mitä olennaisia tuotoksia kuluneen raportointikauden aikana on saatu 
aikaan, esimerkiksi valmistuneet suunnitelmat, raportit, tehtävät, 
palvelut tai toimintamallit. Sen lisäksi tässä voidaan mainita keskeiset 
tilaisuudet ja tapaamiset, kuten tehty sidosryhmätyöt, 
markkinointitempaukset tai koulutustilaisuudet. Myös käynnissä 
olevasta työstä voidaan kertoa, vaikka se ei olisikaan vielä täysin valmista.  
 
Aikaansaannokset ja tulokset ovat STM:n seurannan kannalta keskeisessä 
roolissa. Myös aikaansaannosten merkitystä ja hyödyntämistä toivotaan 
käsiteltävän. 
  
Aikaansaannokset ovat olennaista raportoida suhteessa tavoitteisiin ja 
suunniteltuihin tuotoksiin, kuten Tavoitteen 1 osalta on valmistunut x, y 
ja z. Tavoitteen 2 osalta on käynnistetty q ja ä. 

Keskeiset tehtävät  
seuraavalla  
raportointikaudella 

Mitä asioita ja toimenpiteitä seuraavalla kaudella on suunniteltu 
tehtäväksi? Mitä aikaansaannoksia seuraavaksi valmistuu? Tässä voidaan 
kuvata myös keskeisiä hankkeen pidempiaikaisia tehtäviä tai myöhempiä 
tehtäviä, joiden valmisteluun on kiinnitettävä huomiota.  
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Liite 3. Hankesalkku sanasto 

Jos valinnan perässä on pieni kysymysmerkki, voit viedä kursorin sen päälle ja kysymysmerkin kohdalle 
aukeaa pieni selite, joka kertoo mitä laatikossa voi tehdä. Alla olevassa taulukossa kerrotaan yleisesti 
tärkeimmät selitteet, jotka voivat aiheuttaa hämmennystä.  

Sana Selite 
Omistaja ext. Tähän kohtaan voi lisätä henkilö, jolla ei ole 

käyttäjää Hankesalkku ympäristössä. Tässä 
yhteydessä kohtaa ei saa täyttää. 

Hanke- tai Projektipäällikkö ext. Tähän kohtaan voi lisätä henkilö, jolla ei ole 
käyttäjää Hankesalkku ympäristössä. Tässä 
yhteydessä kohtaa ei saa täyttää. 

Organisaatiotasot 1-3 Sisäisesti hyödynnettäviä tasoja. 
Organisaatiotasoille 2 ja 3 voi kirjoittaa vapaata 
tekstiä.  

Osallistuja virastot/laitokset Tähän voi lisätä hankkeeseen liittyvät virastot ja 
laitokset. Ota huomioon, että organisaation tulee 
olla olemassa Hankesalkku ympäristössä. 

Toimittajat Tähän lisätään osatoteuttajat.  
 


	1 Hankesalkun käytön tarkoitus
	2 Roolit ja vastuut raportoinnissa
	2.1 Hankesalkun päivittäjät
	2.2 Hankkeen raportoinnin aikataulu

	3 Hankesalkun projektit
	4 Projektien/investointien perustietojen syöttäminen hankesalkkuun – Perustiedot-välilehti
	4.1 Perustiedot-välilehti

	5 Projektin/investoinnin kustannusraportointi – Kustannukset ja rahoitus -välilehti
	5.1 Projektin/investoinnin budjettitietojen lisääminen
	5.2 Projektin/investoinnin kustannusten seurantatietojen tallentaminen

	6 Tilanneraportti
	7 Kestävän kasvun ohjelman mukainen raportointi – RRP-välilehti
	8 Ei-pakolliset välilehdet
	8.1 Päätökset
	8.2 Aikataulu
	8.3 Riskit

	Liite 1 Täydentäviä sisällöllisiä ohjeita raportointiin, liikennevalovärit
	Liite 2 Täydentäviä sisällöllisiä ohjeita raportointiin, tekstiraportit
	Liite 3. Hankesalkku sanasto

